Приложение № 2
План-график выполнения работ 

по договору подряда № 08/09-О от 28 августа 2009г.

	№ этапа
	Название этапа
	Дата начала
	Дата окончания
	Кол-во дней

	1
	Закупка материалов


	28.08.2009
	28.08.2009
	1

	2
	Прокладка кабельных линий, монтаж боксов РЩ и РЩС, установка распаечных коробок и подрозетников, матов теплых полов


	29.08.2009
	01.09.2009
	4

	3
	Сборка  РЩ и РЩС


	02.09.2009
	03.09.2009
	2

	4
	Сдача работы и подписание акта приемки-сдачи

	04.09.2009
	04.09.2009
	1

	
	Срок выполнения работ

	28.08.2009
	04.09.2009
	8








Утверждаю  _______________ Щербаков И.А.







     М.П.







Согласовано _______________ Заказчик
